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I. INTRODUCCION

1. Antecedentes

El huracán Mitch fue uno de los más poderosos y destructivos huracanes que afectaron a
América Central.  La tormenta de finales de Octubre de 1998 impactó a la mayoría  de
los países de América Central, siendo los mayores daños provocados por las
inundaciones y desprendimientos debido a las lluvias torrenciales que cayeron por toda
la región. Los impactos específicos en Guatemala fueron de esta forma:

Número de gente muerta      268
Número de gente desaparecida 121
Número de víctimas /heridos 55,005
Número de gente evacuada 105,000
Número de viviendas destruidas o seriamente dañadas 2,294
Número de viviendas dañadas menos intensamente 19,450
Número de puentes destruidos 121

El total de los daños está estimado en  $66.6 millones de dólares. Aproximadamente  un
6,3% de la población total fue afectada.

Además de la destrucción de la infraestructura económica y social causada por Mitch, partes
muy críticas de las redes de monitoreo hidrometeorológico y equipo fundamentales en
el monitoreo y pronóstico de este tipo de fenómenos fueron severamente dañados.

2. Propósito del Proyecto

El propósito de este plan es documentar las actividades desempeñadas por el DOC
(Department Of Commerce), NOAA (National Oceanic and Atmospheric
Administration) NWS (National Weather Service) bajo el Acuerdo de Inter Agencias
(IAA) firmado el 14 de Septiembre de 1999.  El IAA entre el DOC y USAID(US
Agency for International Development) define el plan de trabajo de reconstrucción en
América Central (por el Huracán Mitch) y en el Caribe (por el Huracán Georges).  El
IAA incorpora en su totalidad el Plan de Implementación para las Actividades de
Reconstrucción en América Central  del DOC, Julio 1999.  Este Proyecto considerará
las actividades propuestas en dicho Plan y tratará los problemas, asuntos, objetivos,
propuesta de gestión, coordinación de actividades y aplicaciones a otros proyectos para
el programa de reconstrucción.
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El foco del Proyectos del NWS es para la reconstrucción o expansión de las redes de

monitoreo hidrometeorológico ( donde sea posible) y el desarrollo de los sistemas de
alerta temprana para los desastres naturales relacionados con el clima (con foco en las
inundaciones) a través de la provisión de tecnología, apoyo técnico, y capacitación.
Est Proyecto no trata las actividades con el  detalle del plan de trabajo, pero ofrece
temas puntuales relacionados con el enfoque de la implementación y presenta un
calendario total de las actividades.

Si bien algunas actividades preliminares comenzaron en el tercer trimestre del 1999, este
Proyecto se enfoca en el período que sigue luego de la ejecución del IAA – 1 de
Octubre 1999 al 30 de Septiembre de 2000. El NWS también usará el período Octubre
1999 a Septiembre 2000  para definir  la FASE I, para propósitos presupuestarios.  Las
actividades preliminares serán tratadas en forma breve en este plan.  Un Proyecto de
seguimiento para la Fase II (1 d e Octubre de 2000 a Diciembre 31 de 2001) se tendrá
preparado para el 1de Septiembre 2000,  por el IAA.

PLANTEAMIENTO  DE LOS PROBLEMAS Y LOS TEMAS

Durante los eventos del huracán Mitch en Guatemala salieron a la luz problemas
significantes sobre la adecuación de las capacidades de monitoreo y pronóstico
hidrometeorológico.  El sistema de pronóstico   existente ( hidrológico y
meteorológico) y  la capacidad de monitoreo hidrometeorológico de tiempo- casi- real
demostraron ser insuficientes durante el evento y afectaron las posibilidades del
gobierno de Guatemala para prevenir a las áreas con mayor potencial de peligro de
impacto.  Además el gobierno tiene una capacidad insuficiente de sistema de alerta
temprana para fenómenos relacionados con el clima.  Sistemas de alerta temprana
existen en el sudoeste  del país y se están planeando sistemas para las cuencas de
Madre Vieja y Samala en 1999.  Estos son sistemas rudimentarios que dependen de
transmisiones de radio y observadores locales.

Sin embargo, los problemas de la red de monitoreo hidrometeorológico ya habían sido
evidenciados antes del huracán Mitch como que presentaba un sistema insuficiente de
cobertura de área, equipos obsoletos y mantenimiento muy escaso o inexistente.  Una
gran preocupación del gobierno es la deficiente recolección y el manejo de datos de las
redes de monitoreo, ya que ninguna de las redes está automatizada.  El huracán Mitch
empeoró la situación destruyendo o dañando 10 estaciones de  monitoreo
meteorológico, 10 estaciones de aforo(river gaging), y dos repetidoras de radio,
-usadas en la transmisión de datos hidrometeorológicos-
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Por lo tanto, el programa de NWS en Guatemala abarcará las actividades necesarias para

construir la capacidad de pronóstico y alerta temprana, específicamente en las
siguientes áreas: 1) Reconstrucción de la Infraestructura de Base; 2) Sistemas de
Pronóstico y Alerta Temprana; 3)Preparación y Respuesta a Emergencias.  Las
actividades para cada uno de estos problemas fueron definidas en talleres y reuniones
con los organismos de contrapartida del gobierno de Guatemala, con las
organizaciones no gubernamentales (ONG) con las organizaciones privadas de
voluntarios (OPV) y con la misión del USAID en Guatemala.  Al definir el programa,
el NWS también consideró las necesidades y  requisitos delineadas en un informe que
fue preparado conjuntamente por el gobierno de Guatemala y  la OMM titulada Apoyo
a la Prevención de Desastres Naturales y a la Gestión de Recursos Hídricos,
Transformación de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Afectados por el
Huracán Mitch.

El programa del NWS en Guatemala es consistente con el Documento de Objetivos
Especiales de la Misión de Guatemala del USAID(SpO), la Economía Rural Se
Recupera después de  Mitch y  es Menos Vulnerable a los Desastres.  Estas actividades
abarcan específicamente la sección de SpO Resultados Inmediatos I   Intensificando  la
Preparación a los Desastres por medio de la implementación de sistemas de alerta
temprana de inundaciones en Guatemala.
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 III OBJETIVOS DEL PROYECTO

Consistente con el Plan de Implementación para el Programa de  Reconstrucción de
América Central del DOC, el NWS va a tatar las siguientes áreas de problemas
definidos para Guatemala:- 1) Infraestructura de Base; 2) Sistemas de Pronóstico y
Alerta Temprana, y 3) Preparación y Respuesta a Emergencias.  Para cada área hay
actividades definidas - con provisión de tecnología, apoyo técnico y entrenamiento-
con acento en la reconstrucción y expansión de las redes de monitoreo
hidrometeorológico  y el desarrollo de sistemas de alerta temprana relacionados con
desastres climáticos (especialmente inundaciones). Estas actividades  del NWS serán
designadas en coordinación con actividades definidas por otras organizaciones del
gobierno de EE.UU incluyendo el DOC y USGS (ver Capítulo III, Sección B de este
Plan)

1. Actividades del NWS

Las actividades del NWS están definidas en la Tabla 1.  El nivel de esfuerzo para cada
actividad  ( por ej. , el número  de  estaciones de  monitoreo hidrometeorológico
instaladas) están supeditados al costo real a implementar y no está definido en la
taba.   El costo real necesita ser definido durante el desarrollo de los planes de
trabajo, en coordinación con los contratistas del NWS.  Como la mayor parte del
total del presupuesto ha sido reservado para la segunda fase del plan que
comienza en Octubre del 2001, las actividades del NWS en Guatemala durante
la primera fase serán mínimas.  Por lo tanto, algunas actividades pueden
comenzar o ser terminadas como prototipos durante esta fase y ser completadas
durante la segunda fase.

Un aspecto importante en el desarrollo de este plan es la identificación de las agencias
de contrapartida del  gobierno de Guatemala a las cuales será transferida esta
tecnología.  Las agencias de contrapartida del gobierno de Guatemala para la
implementación de estas actividades se definen de la siguiente manera.  (en la
medida de lo posible, estas agencias están citadas en la Tabla 1 por tarea
específica)

• INSIVUMEH – El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología,
Meteorología e Hidrología, dependiente del Ministerio de Comunicaciones,
Transporte, Obras Públicas y Vivienda.  Este instituto es responsable de la
recolección, análisis y distribución de datos ambientales.

• CONRED – la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres,
especializada en el manejo de emergencias y socorro en situaciones de
desastre.  CONRED es la responsable de desarrollar mecanismos y
procedimientos para la reducción de los desastres y el manejo de situaciones
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de emergencia en coordinación con los alcaldes municipales y los
gobernadores departamentales.

Cuando sea necesario, el NWS  trabajará estrechamente con las ONG locales ( CRS)
especialmente en el diseño de implementación de los sistemas de emergencia basados en
la comunidad.

Los contratistas del NWS  desempeñarán la mayoría de las tareas de implementación.  El NWS
y sus contratistas ofrecerán la instalación y control completo de todo el hardware y
software.

El compromiso de los recursos de las agencias de contrapartida estará limitado  a las
actividades de entrenamiento incluyendo el que se ofrezca durante la instalación e
implementación.  Cierto entrenamiento será llevado a cabo en EE.UU.  Se requerirá
apoyo continuo de la agencia de contrapartida durante las reuniones de planificación.
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Tabla 1. Actividades del NWS en Guatemala
Area de Problema Actividades Descripción Ubicación

Reconstrucción de
Infraestructura de Base

Reconstruir y Mejorar las Redes de
Recolección de  Datos
Hidrometeorológicos

1) Actualizar las capacidades de computación en
oficinas (PCs) más una máquina para fax-
INSIVUMEH

2) Instalar estaciones meteorológicas
automáticas (plataformas de recolección
de datos - transmisión de radio o satélite)
en sitios de observación sinóptica  existentes
(estaciones para medir temperatura
ambiental, velocidad y dirección del viento,
humedad, precipitaciones,  presión atmosfé-
rica y aislación  al mínimo) INSIVUMEH

3)  Actualizar las redes de telecomunicaciones
     por medio de la instalación de estaciones
     repetidoras nuevas para transmitir datos
     hidrometeorológicos de las redes de  obser-
     vación ( incluyendo de las estaciones
     meteorológicas automáticas si se usan
     transmisiones por radio) y proveyendo (sin
     instalación) estaciones de radio

4) Entrega (sin instalación) de diez (10)
instrumentos para medición de dirección y
velocidad del viento - INSIVUMEH

Sede Central en  La
Ciudad de Guatemala
(incluyendo el
Aeropuerto de Aurora)

En orden de prioridad
1) Aeropuerto Aurora
2) Puerto San José
3) Puerto Barrios

Donde sea requerido
(repetidoras)
 Ciudad de Guatemala
(radios)

Ciudad de Guatemala
(instalación a cargo de
INSIVUMEH en las
estaciones sinópticas
existentes)
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Tabla 1. Actividades del NWS en Guatemala

Area de Problema Actividades Descripción Ubicación
Sistemas de Pronóstico y
Alerta Temprana

Implementación de sistemas de
alerta de inundaciones basados
en la comunidad

Plan de Implementación
Estratégica Nacional

Diseñar e implementar un sistema del tipo
ALERT para comunidades con mayor riesgo a
inundaciones o a inundaciones instantáneas
(flash floods). Sistema de Plataformas
Recolectoras de Datos de corrientes y lluvias, y
estaciones con PC ubicadas en la municipalidad
principal y en CONRED. Esta será la instalación
inicial  (incluyendo  la   calibración del modelo
hidrológico) que será completada durante la fase
siguiente del programa, junto con la instalación
de sistemas adicionales, si corresponde.
CONRED

Asistir en el desarrollo de planes de corto plazo
(2-5 años) o largo plazo (5-10 años)  para  el
fortalecimiento del organismo, desarrollar las
estrategias presupuestarias y el mantenimiento
de la nueva tecnología.  Este plan incluirá el
desarrollo del presupuesto para el equipo de
mantenimiento antes de los diseños del programa
final y su implementación.  INSIVUMEH

Río Motagua

Principales oficinas de
la Ciudad de
Guatemala

Preparación y Respuesta
a Emergencias

Entrenamiento y Capacitación 1) Instalación, gestión y mantenimiento de los
      sistemas de alerta temprana y pronóstico de
      inundaciones – CONRED, INSIVUMEH
2) Instalación, gestión y mantenimiento de las

estaciones meteorológicas automáticas –
INSIVUMEH

EE.UU/Guatemala

Guatemala
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Tabla 1. Actividades del NWS en Guatemala
Area de Problema Actividades Descripción Ubicación

Preparación y Respuesta
a Emergencias (cont…)

Entrenamiento y Capacitación 3) Desarrollar procedimientos de preparación y
manejo de emergencias correspondientes a
la implementación de sistemas de alerta
temprana  y pronóstico de inundaciones –
CONRED, INSIVUMEH

EE.UU/Guatemala
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Además del entrenamiento mencionado en la Tabla 1, el personal del INSIVUMEH  participará

en un seminario sobre pronóstico de inundaciones en los EE.UU (ver Cronograma de
Actividades en la Sección V de este Plan). Los fondos para cubrir gastos de asistencia del
personal de INSIVUMEH van a provenir del presupuesto del programa suplementario
regional de NOAA( presupuestos para seminarios regionales) y no del  presupuesto del
programa de NOAA para Guatemala.

El sistema de alerta temprana de inundaciones basado en la comunidad para el Río Motagua se
designará para incluir las siguientes capacidades:

• Aforos y pluviómetros ubicados e instalados en localidades río arriba para medir
las condiciones que indican inundaciones en potencia en municipios claves. (Esto se
llevará a cabo en coordinación con el USGS)

• Los datos de estas estaciones de mediciones serán enviados a estaciones con PC
ubicados en municipios seleccionados (a sitios de operación de 24 hrs. por día, como
estaciones de policía o de bomberos) y a CONRED e INSIVUMEH por radio o
satélite.

• El software en las estaciones base dispararán alarmas iniciales audibles en el
municipio y en otras localidades río abajo (municipios o pueblos).  Se desarrollarán
procedimientos para informar a la población sobre el significado de esta alarma
inicial y que acciones tomar al respecto.  Se dispararán alarmas en las estaciones base
(por ej. pantallas intermitentes)

• Lo  exhibido en las estaciones base permite a los operadores evaluar el fenómeno,
comparar con pronósticos del modelo hidrológico,  evaluar la situación meteorológica
y determinar si hay que emitir orden de evacuación.  Esta evaluación será hecha por
la municipalidad y CONRED ya que cada una tiene acceso a los datos y la
información necesarios.  INSIVUMEH también tendrá acceso a esos datos y podrá
asistir en el monitoreo del fenómeno y dando apoyo a CONRED y a la municipalidad
en el manejo de la emergencia.

La red de medición meteorológica sinóptica será actualizada con estaciones
meteorológicas automáticas, reemplazando las actuales que están en mal funcionamiento
y son muy anticuadas.   La red sinóptica fue seleccionada como una prioridad debido a su
importancia en la elaboración tanto de predicciones y composiciones meteorológicas
como de actividades de alerta temprana. El sistema de red sinóptica de tele-
comunicaciones consistirá de plataformas de recolección de datos que transmite datos
recolectados vía satélite, automática y manualmente(por observadores)a INSIVUMEH en
la Ciudad de Guatemala.

El entrenamiento será llevado a cabo en español y toda la documentación- por ej. los
cuadernillos y las guías del curso - estarán en español también.
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De quedar fondos suficientes después de finalizadas las actividades mencionadas, se
automatizarán estaciones meteorológicas sinópticas, de acuerdo a las prioridades, con
datos transmitidos a la ciudad de Guatemala vía satélite.

La segunda fase del programa continuará con la automatización de estaciones sinópticas,
instalación completa de los sistemas de pronóstico basados en la comunidad y el
entrenamiento .

B. Coordinación de las Actividades

Las actividades del NWS se desempeñarán en coordinación con las actividades de
USAID, de otras agencias del gobierno de EE.UU y de las organizaciones donantes.  Esto
va a evitar, lo mejor posible, la redundancia y repetición de las actividades.  La Tabla 2
resume las actividades que serán coordinadas en Guatemala.
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Tabla 2.  Coordinación de las Agencias

Organización Actividades a Coordinar
NOAA- Servicio Oceanográfico Nacional Instalación de sensores meteorológicos en estaciones de aforos y en Sitios de Referencia

de Operación Continua (Continuously Operating Reference Sites) para GPS, donde sea
posible.

NOAA- Servicio Nacional del Ambiente, Satélite,
Datos e Información

Implementación de un kilómetro de capacidad de resolución de imágenes de satélite-
hardware y software del procesado de imágenes se coordinará dentro de   las agencias de
contrapartida

NOAA- Oficina de Programas Globales Implementación de capacidad de pronóstico de climas dentro de las agencias de
contrapartida

USGS- US Geological Survey Instalación de estaciones de aforo (streamflow gages)- coordina las necesidades de
sistemas de alerta temprana y de instrumentos de medición meteorológica colocadas en
cooperación, coordina las necesidades y requisitos para las capacidades del INTERNET

FEMA- Federal Emergency Management Agency Coordinación en le desarrollo de planes de emergencia para apoyar la implementación de
sistemas de alerta de inundaciones y la coordinación con centros para el manejo de
operaciones de emergencia.

USAID- Misión en Guatemala Coordinación con ONGs para el planeamiento, manejo y preparación en situaciones de
emergencia.

USAID-GCAP Coordinación en la implementación de sistemas de pronóstico de inundaciones para el
Río Lempa incluyendo la instalación de estaciones de aforo - en coordinación con el
USGS -  expansión de las redes de monitoreo de precipitaciones e integración de
sistemas de alerta  temprana de inundaciones – parte de la cuenca hidrográfica del Río
Lempa está en Guatemala-

USAID-OFDA Coordinación con evaluación de preparación para emergencias y acciones recomendadas,
donde sea aplicable

Atmospheric Environment (Ambiente Atmosférico) –
Canadá

Coordinación con las actividades de reconstrucción de la infraestructura de base y de
sistemas de alerta temprana para incluir instalación y mantenimiento de hardware

Banco Mundial Coordinación sobre expansión, mantenimiento y sostenibilidad del programa
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Organización Actividades a Coordinar

Banco Interamericano de Desarrollo Coordinación sobre expansión, mantenimiento y sostenibilidad del programa
Organización Meteorológica Mundial Coordinación en planeamiento de programas de largo plazo
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C. Aplicabilidad a Otros Planes

El programa del NWS en  Guatemala es consistente con las necesidades y requisitos
esbozados en lo siguientes planes y/o informes aplicables

Plan de Implementación para las Actividades de Reconstrucción en
América Central del Departamento de Comercio de EE.UU, Julio de 1999

$ Propuesta de Proyecto, Apoyo a la Prevención de Desastres Naturales y la
Gestión de Recursos Hídricos, Modernización de los Servicios Meteorológicos e
Hidrológicos Afectados por el Huracán Mitch- Guatemala, OMM, Junio de 1999

$ Documento de Objetivo Especial, la Economía Rural se Recupera de Mitch y es
menos Vulnerable a los Desastres, USAID/Guatemala, Abril de 1999

Planes Regionales, NOAA, Noviembre de 1999
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VI.        PLAN DE ADMINISTRACION

$  A. Responsabilidades y Estructura de la Administración de NWS

El NWS va a ofrecer una estructura administrativa para asegurar que los
programas de Guatemala cumplan con los requisitos del USAID y sus
compromisos.  Los directores del NWS  responsables de este proyecto inluyen a
los Gerentes de Programa de NWS y al Encargado de País para Guatemala.  Sus
responsabilidades son las siguientes:

Gerente de Programas de NWS

• Desarrollo y seguimiento de los cronogramas y presupuestos del proyecto
• Desarrollo en conjunto de tareas y criterios técnicos para cada país y la

región
• Desarrollo de planes de actividades regionales y por país incluyendo un

plan detallado de costos
• Asistencia a las reuniones sobre programas, como lo requiere la dirección

de NOAA y de USAID
• Coordinación local y en el país de asesores técnicos, según sea apropiado
• Colaborar con el Gerente de Programa de NOAA para coordinar las

actividades e integrar las tareas con otras agencias del gobierno de EE.UU
• Contemplar los requisitos administrativos de NOAA/DOC y USAID,

incluyendo los de informes
• Ofrecer información al Gerente de Programas de NOAA para la

elaboración de los informes trimestrales para el USAID
• Coordinar las actividades y gerentes regionales y por país, según sea

apropiado
• Coordinar las actividades con otros funcionarios de línea de NOAA
• Desarrollar una Declaración de Trabajo y Coordinación de las actividades

de los contratistas con el Administrador de Programas de NOAA.
• Coordinar las actividades (incluyendo las autorizaciones de los países) con

el Gerente de Programas de NOAA, las misiones en los países de USAID
y los coordinadores de USAID/Washington, según sea apropiado

• Coordinar con le Gerente de Program de NOAA y el Encargado de País
para Guatemala para el apoyo futuro y adicional de donantes para tareas
apropiadas del proyecto.

Jefe del País para Guatemala

• Coordinar las tareas técnicas específicas en el país
• Supervisar cronogramas de actividades y presupuestos
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• Coordinar las actividades de Guatemala con el gerente de proyectos, la

misión de USAID, las agencias de contrapartida del gobierno de
Guatemala, otras agencias del gobierno de EE.UU y los asesores y
coordinadores técnicos de Guatemala.

• Asistir al gerente de proyectos de NWS con el desarrrollo de un plan para
las actividades  del NWS en Guatemala y con los requisitos de informes y
administrativos

• Coordinar las actividades de los contratistas de NOAA/NWS en
Guatemala

• Coordinar envío de equipo con la misión de USAID en Guatemala
• Contemplar la salvaguarda y  seguridad del personal a cargo (contratistas

y personal del gobierno) y las misiones de USAID en Guatemala
• Coordinar las actividades y requisitos con las Organizaciones Voluntarias

Privadas de Guatemala y con los ONG, como por ejemplo, el desarrollo
del planes de preparación y manejo de emergencias

• Trabajara conjuntamente con el INSIVUMEH en el desarrollo de planes
de corto y largo plazo

• Trabajar con otros donantes, incluyendo USAID, para expandir y extender
pos programas implementados.

B. Contactos en el NWS

Gerente de Proyecto del NWS: Sr. Robert Jubach
U.S. National Weather Service
National Oceanic and Atmospheric Administration
1325 East-West Highway
Silver spring, Maryland  20910
301-713-0130 x 124
301-713-1051 (fax)

Encargado de NWS para Guatemala: Sr. Robert Jubach
U.S. National Weather Service
National Oceanic and Atmospheric Administration
1325 East-West Highway
Silver spring, Maryland  20910
301-713-0130 x 124
301-713-1051 (fax)

C. Asistencia de la Misión USAID en Guatemala

La Misión de USAID en Guatemala será el punto focal de todas las actividades de NWS
en el país, una de las cuales es servir de vínculo entre el NWS, sus contratistas y los
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organismos de contrapartida del gobierno de Guatemala debidos.  De esta forma, la
Misión del USAID, por lo menos,  habrá de asistir al Encargado de NWS para Guatemala
con lo siguiente:

• Todas las actividades dentro del país que involucren al NWS y sus
contratistas, como así también en la organización de reuniones con los
organismos de contrapartida, con las ONG y las Voluntarias Privadas,
proveyendo traductores de ser necesario.

• Autorización oficial del gobierno para el NWS y sus contratistas
• Envío y almacenamiento del equipo en Guatemala
• Elaboración de un Memo de Entendimiento entre NOAA y los

organismos de contrapartida del gobierno.
• Arreglos necesarios para adquirir espacio de oficina

D. Medida del Progreso

Las Medidas de Progreso y de Efectividad para cada una de las Areas de Problema y las
actividades han sido definidas en el Plan de Implementación para las Actividades de
Reconstrucción de América Central, elaborado por el Departamento de Comercio de
EE.UU.  La Medida del Progreso identifica el producto exitoso en la implementación de
una actividad definida.

E. Sostenibilidad del Programa

El NWS conjuntamente con la Misión USAID en Guatemala, los organismos de
contrapartida del gobierno y otros donantes elaborarán una estrategia a largo plazo, con el
fin de expander y sustentar los programas implementados.  Como ya ha sido asentado,el
NWS preparará los costos de mantenimiento rutinarios para la instalación del software y
hardware propuestos, y trabajará con los organismos de contrapartida del gobierno para
asegurar que se asignen presupuestos apropiados para sostener estos sistemas.  En el caso
en que este presupuesto esté más allá del alcance de las posibilidades de la agencia, se
revisará el programa como corresponda.  Se llevarán a cabo reuniones entre el NWS,
organizaciones donantes y agencias regionales de América Central  para determinar los
mejores propuestas para sostener los programas.  En el programa regional del DOC se
ofrece una actividad separada que contempla la regionalización para las tareas y
requisitos de mantenimiento de determinado software y hardware.

F. Entrega del Equipo

Luego de que el equipo sea correctamente instalado y verificado, será formalmente
entregado a las autoridades del gobierno de Guatemala, quien asumirá total
responsabilidad por su mantenimiento.



NOAA/NWS Plan para Guatemala
Proyecto para la Reconstrucción de América Central

________________________________________________________________________
V. CALENDARIO DE ACTIVIDADES Y PRESUPUESTO

Si bien este plan se concentra en que las actividades comiencen luego de la ejecución del
IAA (Inter Agency Agreement-  Acuerdo Inter Agencias) entre el DOC y USAID, el
NWS ya llevó a cabo algunas actividades preliminares de manera de estar preparado para
comenzar con el programa definido en el Plan de Impelementación del DOC de julio de
1999. Estas actividades incluyeron visitas a Guatemala para reunirse con la misión del
USAID y con los organismos de contrapartida del gobierno y de esa forma comenzar con
el proceso de planificación.   Se realizaron, también, visitas a las zonas donde se
implementarán los programas. En el proceso de elaboración de estos planes hubo un
diálogo muy constante y fluido entre todos los organismos antes mencionados.
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A. Calendario de Actividades

Task Name
Forecast and Early Warning System Implementation

Rio Motagua Flood Early Warning System - Initial Implementation

Strategic Plan Development

Training and Capacity Building

Flood Forecasting Workshop

Disaster Preparedness and Response

Training and Capacity Building

Flood Forecast and Early Warning System Implementation

Automatic Weather Station Maintenance

Disaster Preparedness and Management Plan Development
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B. Presupuesto

El presupuesto del NWS para la primera fase del programa cumple con los
lineamientos del Acuerdo Entre Agencias (IAA) entre el DOC y USAID.Los
presupuestos detallados de las actividades se realizarán en conjunto con los
contratistas seleccionados para asegurar el cumplimiento de la distribución
presupuestaria del IAA.


